Gantt

26 juin, 2023 | 12:15:30

Jimdo Waterfall Pllaning		
Phase 1 : Planification et recherc	5 mai	Phase 1 : Planification et recherche (Semaines 1-2...
Analyse des besoins et des obje	5 mai	Analyse des besoins et des objectifs du projet
Recherche sur l'audience cible e	5 mai	Recherche sur l'audience cible et les sujets d'int...
Établissement d'un calendrier d	5 mai	Établissement d'un calendrier de contenu pour les ...
Sélection des réseaux sociaux e	5 mai	Sélection des réseaux sociaux et des canaux de pro...
Phase 2: Configuration des outil	19 mai	Phase 2: Configuration des outils et intégrations ...
· Intégration de Mailchimp avec	19 mai	· Intégration de Mailchimp avec le site Jimd...
· Importation et organisation de	19 mai	· Importation et organisation des listes d'a...
· Configuration des outils d'autc	19 mai	· Configuration des outils d'automatisation ...
· Intégration des outils de suivi c	19 mai	· Intégration des outils de suivi des perfor...
Phase 3 : Création de contenu e	2 juin	Phase 3 : Création de contenu et de modèles d'emai...
· Rédaction et/ou production de	2 juin	· Rédaction et/ou production de contenu pour...
· Création d'un modèle d'email p	2 juin	· Création d'un modèle d'email personnalisé ...
· Établissement de guidelines pc	2 juin	· Établissement de guidelines pour l'intégra...
· Création de séquences d'email	2 juin	· Création de séquences d'emails automatisés...
Phase 4 : Segmentation et pers	16 juin	Phase 4 : Segmentation et personnalisation (Semain...
· Segmentation des listes d'abo	16 juin	· Segmentation des listes d'abonnés en group...
· Développement de stratégies	16 juin	· Développement de stratégies de personnalis...
· Création de campagnes d'ema	16 juin	· Création de campagnes d'email marketing ad...
Phase 5 : Lancement et promot	30 juin	Phase 5 : Lancement et promotion (Semaines 6-7) Dé...
· Lancement de la première séri	30 juin	· Lancement de la première série de newslett...
· Promotion de la newsletter sur	30 juin	· Promotion de la newsletter sur les réseaux...
· Planification et mise en œuvre	30 juin	· Planification et mise en œuvre de campagne...
Phase 6 : Suivi et optimisation (	30 juin	Phase 6 : Suivi et optimisation (Semaines 7-8) Dél...
· Analyse des performances des	30 juin	· Analyse des performances des newsletters e...
· Identification des domaines d'	30 juin	· Identification des domaines d'amélioration...
· Mise en place d'un processus c	30 juin	· Mise en place d'un processus d'optimisatio...
Phase 7 : Documentation et rap	14 juil.	Phase 7 : Documentation et rapport final (Semaine ...
· Documentation des processus	14 juil.	· Documentation des processus et des meilleu...
· Rapport final détaillant les résu	14 juil.	· Rapport final détaillant les résultats du ...

Q2 2023 | Q3 2023

mai | juin | juillet | août

Jimdo Waterfall Pllaning ● 5 mai - 14 juil. ● 71 j...

Jimdo Waterfall Pllaning

Powered by monday.com